



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



Endereço **Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n - Vila dos Comercários**
Município: **Paranaguá-Pr**
Obra: **Escola Municipal Rosclair da Silva Costa**
Órgão Prop.: **SEMEDI**

Data: **13/07/2016**
Tipo de obra: **REFORMA**
Projeto:
BDI: **28,85%**

ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 2.791,65	R\$ 125,63	R\$ 2.917,28	R\$ 3.758,92	0,634%
2	BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA / I.S. (2 UN.) -	1,00	R\$ 9.968,27	R\$ 5.202,45	R\$ 15.170,72	R\$ 19.547,47	3,296%
3	AUDITÓRIO / CAMARINS / I.S. (2 UN.) - BLOCO	1,00	R\$ 9.916,10	R\$ 5.106,17	R\$ 15.022,27	R\$ 19.356,19	3,264%
4	CORREDOR - BLOCO 2	1,00	R\$ 2.833,03	R\$ 1.394,87	R\$ 4.227,90	R\$ 5.447,65	0,919%
5	SALAS (7 UN.) E I.S. (2 UN.) - BLOCO 2	1,00	R\$ 14.322,74	R\$ 7.088,71	R\$ 21.411,45	R\$ 27.588,65	4,652%
6	SALAS / CIRCULAÇÃO / I.S. DO ANTIGO POSTO	1,00	R\$ 20.083,11	R\$ 10.126,14	R\$ 30.209,25	R\$ 38.924,62	6,564%
7	SALAS DE AULA (3 UN.) - BLOCO 1 PAV. TÉRREO	1,00	R\$ 7.522,02	R\$ 4.025,60	R\$ 11.547,62	R\$ 14.879,11	2,509%
8	SALA DA ORIENTAÇÃO / DIREÇÃO / SECRETARIA	1,00	R\$ 5.891,32	R\$ 3.203,76	R\$ 9.095,08	R\$ 11.719,01	1,976%
9	I.S. MASCULINO / I.S. FEMININO / I.S. PNE -	1,00	R\$ 12.943,51	R\$ 5.897,66	R\$ 18.841,17	R\$ 24.276,85	4,094%
10	CORREDOR - BLOCO 1 PAV. TÉRREO	1,00	R\$ 20.040,38	R\$ 3.214,38	R\$ 23.254,76	R\$ 29.963,76	5,053%
11	ALMOXARIFADO / COZINHA FUNC. / VESTIÁRIO	1,00	R\$ 3.930,16	R\$ 1.626,23	R\$ 5.556,39	R\$ 7.159,41	1,207%
12	REFEITÓRIO E COZINHA - BLOCO 1 PAV. TÉRREO	1,00	R\$ 8.457,11	R\$ 4.140,40	R\$ 12.597,51	R\$ 16.231,89	2,737%
13	SALAS (13 UN.) - BLOCO 1 PAV. SUPERIOR	1,00	R\$ 23.407,30	R\$ 12.443,60	R\$ 35.850,90	R\$ 46.193,88	7,790%
14	ALMOXARIFADO / ARQUIVO / CORREDOR -	1,00	R\$ 4.864,60	R\$ 2.427,63	R\$ 7.292,23	R\$ 9.396,04	1,585%
15	COBERTURA / CAIXA D'ÁGUA / ÁREA EXTERNA	1,00	R\$ 156.532,37	R\$ 84.975,52	R\$ 241.507,89	R\$ 311.182,92	52,477%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 2.176,26	R\$ 3.539,70	R\$ 5.715,96	R\$ 7.365,01	1,242%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 305.679,93	R\$ 154.538,45	R\$ 460.218,38	R\$ 592.991,38	100,000%
PERCENTAGEM (%)			66,42%	33,58%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS							

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo