



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral

ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 1 - FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

() Risco Baixo (X) Risco Médio () Risco Alto

Danos	Impacto	Ação de Contingência	Responsável	Prazo
Atraso ou não na efetivação da contratação.	Necessidade de refazer o processo licitatório e atendimento do previsto na Lei 11.947/2009	Análise das condições do Mercado e, se for o caso, mudança dos Requisitos da contratação com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores a fim de evitar a falta do produto.	Setor Merenda Escolar da Secretaria de Educação.	Até a finalização dos procedimentos Licitatórios.

RISCO 3 - DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO CONTRATUAL

() Risco Baixo (X) Risco Médio () Risco Alto

Danos	Impacto	Ação de Contingência	Responsável	Prazo
Não efetivação do fornecimento do objeto.	Necessidade de refazer o processo licitatório e atendimento do previsto na Lei 11.947/2009	Condições de habilitação e estudos que reduzam as chances de que a Contratação seja realizada de associações/cooperativas incapazes de atender às necessidades na fase de execução contratual.	Setor Merenda Escolar da Secretaria de Educação.	Até a finalização dos procedimentos Licitatórios.

Elaborado pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral- SEMEDI:

Camile Consentino de Carvalho : _____

Lígia M. Faria Vicente: _____

Patricia dos Santos Alves Garcia: _____