CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0262.129-67 / 2008

Tomador: Municipio de Paranaguá

Empreendimento: Restaurante Escola

Programa: Turismo Social no Brasil

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1 jul-10		Mês 2 ago-10		Mês 4 out-10		Mês 8 fev-11		Mês 11 mai-11		Mês 12 jun-11	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS E SALDOS DA PRIMEIRA LICITAÇÃO	217.404,87	5,72	5,72	13,25	18,97	11,20	30,17	16,91	47,08	14,44	61,52	8,87	70,39
2	SERVIÇOS REPROGRAMADOS (NOVA LICITAÇÃO)													
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	49,27												
4	SUPERESTRUTURA	6.533,09												
5	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	34.149,56												
6	COBERTURA	5.502,18												
7	ESQUADRIAS	95.718,76												
8	REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E LAJE)	7.457,82												
9	PINTURA	25.182,23												
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	9.475,56												
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	26.219,09												
12	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	27.425,45												
13	SISTEMA DE EXAUSTÃO	31.009,20												
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.812,51												
15	LIMPEZA FINAL	897,07												
16	EQUIPAMENTOS	55.465,00												
17	Serviços a serem executados com recursos próprios - R$ 7.860,22 (não incluso no contrato de repasse)													
	TOTAL (%)		**2,28**	**2,28**	**5,28**	**7,56**	**4,47**	**12,03**	**6,74**	**18,77**	**5,76**	**24,53**	**3,54**	**28,06**
	REPASSE	390.000,00	11.820,05		27.359,02		23.140,40		34.923,86		29.818,91		18.316,05	
	Contrapartida Financeira	155.301,66	622,11		1.439,95		1.217,92		1.838,11		1.569,42		964,01	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**545.301,66**	**12.442,16**		**28.798,97**		**24.358,32**		**36.761,97**		**31.388,33**		**19.280,06**	
	ACUMULADO (R$)		**12.442,16**		**41.241,13**		**65.599,45**		**102.361,42**		**133.749,75**		**153.029,81**	

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Paranaguá
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 7 de abril de 2015
Data

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0262.129-67 / 2008

Tomador: Municipio de Paranaguá

Empreendimento: Restaurante Escola

Programa: Turismo Social no Brasil

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 18 dez-11		Mês 19 jan-12		Mês 30 dez-12		Mês 57 mar-15		Mês 58 abr-15		Mês 59 mai-15	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS E SALDOS DA PRIMEIRA LICITAÇÃO	217.404,87	17,77	88,16	5,43	93,59	6,41	100,00						
2	SERVIÇOS REPROGRAMADOS (NOVA LICITAÇÃO)													
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	49,27							100,00	100,00				
4	SUPERESTRUTURA	6.533,09							100,00	100,00				
5	PAREDES, PAINÉIS E FORROS	34.149,56							50,00	50,00	50,00	100,00		
6	COBERTURA	5.502,18							50,00	50,00	50,00	100,00		
7	ESQUADRIAS	95.718,76							30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
8	REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E LAJE)	7.457,82							100,00	100,00				
9	PINTURA	25.182,23											100,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO	9.475,56											100,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	26.219,09							30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
12	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	27.425,45											100,00	100,00
13	SISTEMA DE EXAUSTÃO	31.009,20							30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.812,51									70,00	70,00	30,00	100,00
15	LIMPEZA FINAL	897,07									50,00	50,00	50,00	100,00
16	EQUIPAMENTOS	55.465,00											100,00	100,00
17	Serviços a serem executados com recursos próprios - R$ 7.860,22 (não incluso no contrato de repasse)										30,00	30,00	70,00	100,00
	TOTAL (%)		**7,08**	**35,15**	**2,16**	**37,31**	**2,56**	**39,87**	**14,62**	**54,49**	**14,25**	**68,74**	**31,26**	**100,00**
	REPASSE	390.000,00		36.699,14		11.214,85		13.242,31		44.621,96		43.474,37		95.369,09
	Contrapartida Financeira	155.301,66		1.931,54		590,26		696,97		35.128,20		34.224,78		75.078,39
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**545.301,66**		**38.630,68**		**11.805,11**		**13.939,27**		**79.750,17**		**77.699,15**		**170.447,47**
	ACUMULADO (R$)			**191.660,49**		**203.465,60**		**217.404,87**		**297.155,04**		**374.854,19**		**545.301,66**

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Paranaguá
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 7 de abril de 2015
Data