QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0262.129-67 / 2008 | **Tomador: Municipio de Paranaguá**

Empreendimento: Restaurante Escola | **Programa: Turismo Social no Brasil**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS E SALDOS DA PRIMEIRA LICITAÇÃO			206.534,58	10.870,29			217.404,87	39,87
2	SERVIÇOS REPROGRAMADOS (NOVA LICITAÇÃO)								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			27,57	21,70			49,27	0,01
4	SUPERESTRUTURA			3.655,41	2.877,68			6.533,09	1,20
5	PAREDES, PAINÉIS E FORROS			19.107,43	15.042,13			34.149,56	6,26
6	COBERTURA			3.078,59	2.423,59			5.502,18	1,01
7	ESQUADRIAS			53.556,74	42.162,02			95.718,76	17,55
8	REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E LAJE)			4.172,81	3.285,01			7.457,82	1,37
9	PINTURA			14.090,01	11.092,22			25.182,23	4,62
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO			5.301,78	4.173,78			9.475,56	1,74
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			14.670,15	11.548,94			26.219,09	4,81
12	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO			15.345,14	12.080,31			27.425,45	5,03
13	SISTEMA DE EXAUSTÃO			17.350,33	13.658,87			31.009,20	5,69
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1.573,66	1.238,85			2.812,51	0,52
15	LIMPEZA FINAL			501,93	395,14			897,07	0,16
16	EQUIPAMENTOS			31.033,88	24.431,12			55.465,00	10,17
17	Serviços a serem executados com recursos próprios - R$ 7.860,22 (não incluso no contrato de repasse)								
			TOTAIS (R$)	390.000,00	155.301,66			545.301,66	
			INC. %	71,5%	28,5%				100,00

Contrapartida Obrigatória: 18.666,57

Contrapartida Adicional: 136.635,09

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

terça-feira, 7 de abril de 2015

Data

V.130103