

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
CRONOGRAMA DA CRECHE DO BAIRRO PORTO SEGURO - PARANAGUÁ/PR.

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
1	SERVIÇOS	R\$ 11.208,69						R\$ 11.208,69	R\$ 14.511,89
	PRELIMINARES	100%							2,61
2	MOVIMENTO					R\$ 20.455,54		R\$ 20.455,54	R\$ 26.483,79
	DE TERRA					100%			4,77
3	PAREDES E	R\$ 2.082,02	R\$ 2.082,02		R\$ 2.776,03			R\$ 6.940,07	R\$ 8.985,31
	PAINEIS	30%	30%		40%				1,62
4	ESQUADRIAS			R\$ 25.739,59	R\$ 25.739,59	R\$ 12.869,79		R\$ 64.348,97	R\$ 83.312,61
				40%	40%	20%			15,00
5	FERRAGENS					R\$ 3.243,00		R\$ 3.243,00	R\$ 4.198,71
						100%			0,76
6	COBERTURA	R\$ 4.922,91						R\$ 4.922,91	R\$ 6.373,69
		100%							1,15
7	IMPERMEA-	R\$ 864,40						R\$ 864,40	R\$ 1.119,14
	BILIZAÇÃO	100%							0,20
8	REVEST.	R\$ 1.923,50	R\$ 1.923,50					R\$ 3.847,00	R\$ 4.980,71
	PAREDES	50%	50%						0,90
9	REVEST.		R\$ 7.030,26	R\$ 7.030,26		R\$ 3.515,13		R\$ 17.575,66	R\$ 22.755,21
	PISOS		40%	40%		20%			4,10
10	PINTURA					R\$ 11.154,21	R\$ 11.154,21	R\$ 22.308,42	R\$ 28.882,71
						50%	50%		5,20
11	INSTALAÇÃO		R\$ 6.532,47	R\$ 6.532,47	R\$ 8.709,96			R\$ 21.774,89	R\$ 28.191,95
	ELÉTRICA		30%	30%	40%				5,07
12	INSTALAÇÃO	R\$ 4.203,93	R\$ 4.203,93					R\$ 8.407,86	R\$ 10.885,66
	HIDRÁULICA	50%	50%						1,96
13	INSTALAÇÃO	R\$ 17.719,73	R\$ 17.719,73	R\$ 23.626,30				R\$ 59.065,76	R\$ 76.472,44
	SANITÁRIA	30%	30%	40%					13,76
14	LOUÇAS E						R\$ 5.951,16	R\$ 5.951,16	R\$ 7.704,97
	METAIS						100%		1,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
CRONOGRAMA DA CRECHE DO BAIRRO PORTO SEGURO - PARANAGUÁ/PR.

15	TANQUES E						R\$ 1.870,78	R\$ 1.870,78	R\$ 2.422,10
	BANCADAS						100%		0,44
16	CAIXA D'	R\$ 39.257,01	R\$ 39.257,01	R\$ 52.342,68				R\$ 130.856,70	R\$ 169.420,17
	AGUA	30%	30%	40%					30,50
17	DRENAGEM			R\$ 2.843,28	R\$ 2.843,28			R\$ 5.686,55	R\$ 7.362,38
				50%	50%				1,33
18	INSTALAÇÃO			R\$ 2.186,69	R\$ 2.186,69			R\$ 4.373,38	R\$ 5.662,22
	DE GÁS			50%	50%				1,02
19	PAV.				R\$ 3.611,62	R\$ 3.611,62		R\$ 7.223,24	R\$ 9.351,93
	EXTERNA				50%	50%			1,68
20	PROTEÇÃO						R\$ 848,08	R\$ 848,08	R\$ 1.098,01
	CONTRA INC.						100%		0,20
21	SERVIÇOS						R\$ 25.911,45	R\$ 25.911,45	R\$ 33.547,55
	DIVERSOS						100%		6,04
22	LIMPEZA						R\$ 1.423,14	R\$ 1.423,14	R\$ 1.842,54
							100%		0,33
TOTAIS		R\$ 42.929,78	R\$ 78.751,52	R\$ 102.187,43	R\$ 94.600,82	R\$ 59.883,66	R\$ 50.776,44	R\$ 429.107,65	R\$ 555.565,67

DÉBORA TEMPORÃO DE AGUIAR RAMOS

ENG^º CIVIL CREA 25.647/D PR