PLANILHA ORCAMENTARIA - CMEI AGADIL CABRAL
PRAZO
SERVICOS 3 22 MES 32 MES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR (R$) % SERVICO TOTAL

1.538,10
SERVICOS PRELIMINARES 14,65%
100,00%

- A 484,67
2 INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO 4,62%
100% 100,00%

- A RS 752,23 | RS 1.504,46
3 ILUMINACOES DE EMERGENCIA 14,33%
50% 50% 100,00%
e a A R 169,17 | R 169,17 338,35
4 INSTALACOES ELETRICAS DE EMERGENCIA s s 3,22%
50% 50% 100,00%
RS 331692 R 3.316,92 6.633,84
5 INSTALAGOES CENTRAL DE GLP s 63,18%

50% 50% 100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (RS) 1.538,10 | RS 4.723,00 | RS 4.238,33 10.499,42
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%) 14,65% 44,98% 40,37% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (RS) RS 1.538,10 | RS 6.261,10 | RS 10.499,42

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%) 14,65% 59,63% 100,00%
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