PLANILHA ORCAMENTARIA - EDITE AMATUZZI DE PINHO
PRAZO
SERVICOS 3 22 MES 32 MES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR (R$) % SERVICO TOTAL

1.538,10
SERVICOS PRELIMINARES 5,41%
100,00%

- A 1.482,83
2 INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO 5,22%
100% 100,00%

- A RS 586,13 | RS 1.172,27
3 ILUMINACOES DE EMERGENCIA 4,12%
50% 50% 100,00%
e a A R 8.797,37 | R 8.797,37 17.594,73
4 INSTALACOES ELETRICAS DE EMERGENCIA s s 61,91%
50% 50% 100,00%
RS 331692 R 3.316,92 6.633,84
5 INSTALAGOES CENTRAL DE GLP s 23,34%

50% 50% 100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (RS) 1.538,10 | R$ 14.183,25 | RS 12.700,42 28.421,77
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%) 5,41% 49,90% 44,69% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (RS) RS 1.538,10 | R$ 15.721,35 | RS 28.421,77

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%) 5,41% 55,31% 100,00%
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