PLANILHA ORCAMENTARIA - ESCOLA MUNICIPAL BERTA RODRIGUES ELIAS
PRAZO
SERVICOS 3 22 MES 32 MES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR (R$) % SERVICO TOTAL

4.348,71
SERVICOS PRELIMINARES 30,81%
100,00%

- A 484,67
2 INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO 3,43%
100% 100,00%

- A RS 859,47 | R$ 1.718,94
3 ILUMINACOES DE EMERGENCIA 12,18%
50% 50% 100,00%
e a A R 463,39 | R 463,39 926,79
4 INSTALACOES ELETRICAS DE EMERGENCIA s s 6,57%
50% 50% 100,00%
RS 331692 R 3.316,92 6.633,84
5 INSTALAGOES CENTRAL DE GLP s 47,01%

50% 50% 100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (RS) 4.348,71 | RS 5.124,46 | RS 4.639,78 14.112,95
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%) 30,81% 36,31% 32,88% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R$) RS 4.348,71 | RS 947317 |R$  14.112,95

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%) 30,81% 67,12% 100,00%
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