PLANILHA ORCAMENTARIA - ESCOLA MUNICIPAL ELOINA LOYOLA DE CAMARGO VIANNA
PRAZO
SERVICOS 3 22 MES 32 MES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR (R$) % SERVICO TOTAL

4.348,71
SERVICOS PRELIMINARES 11,05%
100,00%

- A 2.965,66
2 INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO 7,53%
100% 100,00%

- A R$ 2.057,82 | RS 4.115,64
3 ILUMINACOES DE EMERGENCIA 10,46%
50% 50% 100,00%
e a A R 10.647,37 | R 10.647,37 21.294,73
4 INSTALACOES ELETRICAS DE EMERGENCIA s s 54,10%
50% 50% 100,00%
RS 331692 R 3.316,92 6.633,84
5 INSTALAGOES CENTRAL DE GLP s 16,85%

50% 50% 100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (R$) 4.348,71 | RS 18.987,77 [R$  16.022,11 | 39.358,59
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%) 11,05% 48,24% 40,71% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (RS) RS 4.348,71 | RS 23.336,48 | RS 39.358,59

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%) 11,05% 59,29% 100,00%
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