
ITEM SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

22.731,68R$                         22.731,68R$                           

100,00% 100,00%

1.280,42R$                             1.280,42R$                             

100% 100,00%

1.181,59R$                             1.181,59R$                             2.363,17R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

6.785,87R$                             6.785,87R$                             13.571,75R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

15.484,54R$                           15.484,54R$                           30.969,08R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

5.788,70R$                             5.788,70R$                             11.577,40R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

9.560,48R$                             9.560,48R$                             19.120,96R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

629,80R$                                629,80R$                                

100,00% 100,00%

993,43R$                                993,43R$                                1.986,86R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

1.179,36R$                             1.179,36R$                             2.358,71R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

2.485,19R$                             2.485,19R$                             4.970,39R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

10.441,91R$                           10.441,91R$                           20.883,82R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

1.821,51R$                             1.821,51R$                             

100,00% 100,00%

4.372,81R$                             4.372,81R$                             

100,00% 100,00%

6.633,84R$                             6.633,84R$                             

100,00% 100,00%

22.731,68R$                         55.811,29R$                           66.729,22R$                           145.272,20R$                         

15,65% 38,42% 45,93% 100,00%

22.731,68R$                         78.542,97R$                           145.272,20R$                         

15,65% 54,07% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R$)

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)
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6 INSTALAÇÃO CASA DE BOMBA 7,97%

TOTAL DAS PARCELAS (R$)
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%)

7 INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO 13,16%

8

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 9,34%

5 INSTALAÇÃO REDE DE HIDRANTES 21,32%

2 INSTALAÇÕES EXTINTORES DE INCÊNDIO 0,88%

3 INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1,63%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TRAMUJAS

PRAZO
VALOR (R$) % SERVIÇO TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS 15,65%

CONSTRUÇÃO SAPATAS  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 0,43%

9
CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
1,37%

10
CONSTRUÇÃO  DE PILARES  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
1,62%

11
CONSTRUÇÃO VIGA DE AMARRAÇÃO E LAJE  INSTALAÇÕES RESERVA 

TÉCNICA DE INCÊNDIO
3,42%

12
CONSTRUÇÃO ALVENARIA  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
14,38%

15 INSTALAÇÕES CENTRAL GLP 4,57%

13 ESQUADRIA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 1,25%

14 PINTURA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 3,01%




