
ITEM SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

22.731,68R$                         22.731,68R$                           

100,00% 100,00%

1.530,95R$                             1.530,95R$                             

100% 100,00%

1.595,35R$                             1.595,35R$                             3.190,70R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

7.248,22R$                             7.248,22R$                             14.496,43R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

15.192,56R$                           15.192,56R$                           30.385,12R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

5.788,70R$                             5.788,70R$                             11.577,40R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

9.560,48R$                             9.560,48R$                             19.120,96R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

629,80R$                                629,80R$                                

100,00% 100,00%

993,43R$                                993,43R$                                1.986,86R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

1.179,36R$                             1.179,36R$                             2.358,71R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

2.485,19R$                             2.485,19R$                             4.970,39R$                             

50,00% 50,00% 100,00%

10.441,91R$                           10.441,91R$                           20.883,82R$                           

50,00% 50,00% 100,00%

1.821,51R$                             1.821,51R$                             

100,00% 100,00%

4.372,81R$                             4.372,81R$                             

100,00% 100,00%

21.700,32R$                           21.700,32R$                           

100,00% 100,00%

22.731,68R$                         56.645,94R$                           82.379,83R$                           161.757,46R$                         

14,05% 35,02% 50,93% 100,00%

22.731,68R$                         79.377,63R$                           161.757,46R$                         

14,05% 49,07% 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R$)

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)
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6 INSTALAÇÃO CASA DE BOMBA 7,16%

TOTAL DAS PARCELAS (R$)
100,00%

TOTAL DAS PARCELAS (%)

7 INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO 11,82%

8

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 8,96%

5 INSTALAÇÃO REDE DE HIDRANTES 18,78%

2 INSTALAÇÕES EXTINTORES DE INCÊNDIO 0,95%

3 INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1,97%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO CORREA 

PRAZO
VALOR (R$) % SERVIÇO TOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS 14,05%

CONSTRUÇÃO SAPATAS  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 0,39%

9
CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
1,23%

10
CONSTRUÇÃO  DE PILARES  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
1,46%

11
CONSTRUÇÃO VIGA DE AMARRAÇÃO E LAJE  INSTALAÇÕES RESERVA 

TÉCNICA DE INCÊNDIO
3,07%

12
CONSTRUÇÃO ALVENARIA  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE 

INCÊNDIO
12,91%

15 INSTALAÇÕES CENTRAL GLP 13,42%

13 ESQUADRIA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 1,13%

14 PINTURA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 2,70%




